

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 งวด 6 เดือน (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
1. โครงการบริหารจัดการระบบส่ง น้ำดิบฝั่งตะวันออก	1. ปริมาณน้ำกักเก็บสำรอง เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) / - 2. ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง ระบบน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วม เป็นการถาวรของ กปน. แล้วเสร็จ / ภายใน ก.ย. 67	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างทบทวน TOR และราคากลาง	35.55	2,417.91	584.90	พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนต้องใช้ พื้นที่ดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงานอื่น	ประสานและติดตามงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำ ในคลองประปาฝั่งตะวันออก	1. ปริมาณน้ำกักเก็บสำรอง เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) / - 2. ได้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา / ภายใน มี.ค. 67	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง	30	40.00	-	อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคา ของอุปกรณ์เพื่อนำไป ประกอบการจัดทำราคากลาง	เร่งรัดการจัดทำราคากลาง
3. โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่ง น้ำดิบสำรอง	1. ปริมาณน้ำกักเก็บสำรอง เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) / - 2. ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการ ก่อสร้างพื้นที่เพื่อเป็นแหล่ง สำรองน้ำดิบ / ภายใน มี.ค. 67	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง	9.00	-	-	ใช้เวลาในการพิจารณา ปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน ก่อสร้าง เพื่อลดงบประมาณ รวมถึงพิจารณาความคุ้มค่าใน การลงทุน	เร่งรัดการจัดทำราคากลาง
4. โครงการปรับปรุงระบบผลิต สบส่ง สบจ่ายเร่งด่วนระยะ 3 ปี	1. ปริมาณกำลังการผลิตน้ำที่ เพิ่มขึ้น (ลูกบาศก์เมตร) / - 2. ก่อสร้างถึงตกตะกอนและ บ่อกรองแล้วเสร็จ (เฉพาะงาน วิศวกรรมโครงสร้าง) / ภายใน ก.ย. 67	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญา	59.20	269.68	-	ไม่มี	ไม่มี
5. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำ มหาสวัสดิ์ (ภายใต้โครงการปรับปรุง กิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)	1. ปริมาณกำลังการผลิตน้ำ ประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ที่เพิ่มขึ้น / -	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญา	33.98	582.67	101.02	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	2. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ) / 100							
6. โครงการงานป้องกันการผุกร่อน ของท่อประปา	1. จำนวนจุดที่วัดค่าความต่าง ศักย์ระหว่างตัววัสดุต่อกับดิน (Pipe to Soil Potential) / 1,900 2. ระยะทางสำรวจท่อ ประปาแล้วเสร็จ (กิโลเมตร) / 540	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- ผลงานการซ่อมแซม ระบบป้องกันการ ผุกร่อน ของ ท่อ ประปาสะสมเดือน ต.ค.66-มี.ค. 67 เท่ากับ 72 จุด - ระยะทางสำรวจ ท่อรั่วสะสม 351 กม.	62.10	45.00	22.00	ไม่มี	ไม่มี
7. โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ในระบบท่อประปาด้วยเทคโนโลยี ใหม่	1. จำนวนจุดสำรวจที่พบ (จุด) / 5 2. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ค. 67	- อยู่ระหว่างสำรวจ บริเวณถนนท้ายบ้าน ระยะทาง 1.123 กม. - อยู่ระหว่างขอ อนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อ ซ่อมจุดรั่วที่สำรวจ พบ บริเวณ ถนน บางกรวย-จตุรรม	62.00	18.70	8.41	ไม่มี	ไม่มี
8. โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยี ใหม่	1. การพบจุดรั่วใต้ดิน (จุด) / > 0 2 ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างประเมิน ความเป็นไปได้ของ เทคโนโลยีสำหรับ งานลดน้ำสูญเสียใน ระบบท่อจ่ายน้ำด้วย เทคโนโลยีใหม่	12.16	28.00	-	ใช้เวลาในการพิจารณาหา เทคโนโลยีที่เหมาะสม	เร่งศึกษาพร้อมประเมิน ความเป็นไปได้ของ เทคโนโลยีที่เหมาะสม

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
9. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้า ระวัง	1. อัตราน้ำสูญเสียใน DMA ที่ลดลง (ร้อยละ) / 1.00 2. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- อยู่ ระหว่าง ดำเนินการกิจกรรม ลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ ที่มีน้ำสูญเสียสูง - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง เพื่อจัดการลดน้ำ สูญเสียในพื้นที่ เป้าหมาย	40.84	65.42	-	ความล่าช้าในการตรวจสอบ เอกสารร่างขอบเขตของงาน จากอัยการสูงสุด	เร่งรัดกระบวนการทำ TOR และราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน
10. โครงการติดตั้งเครื่องวัดอัตรา ไหลชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิก	1. ร้อยละความสำเร็จในการ ติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหล / 100 2. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร คัดเลือกอยู่ระหว่าง ดำเนินการพิจารณา คัดเลือกผู้ชนะการ ประกวดราคา	17.16	11.00	-	มีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด ของ TOR เพื่อความสมบูรณ์	เร่งรัดการดำเนินการตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
11. โครงการงานบำรุงรักษา ประตุน้ำ (BV) ประตูระบายอากาศ (AV) และบ่อ Chamber	1. จำนวนหีบกุญแจที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ (จุด) / 100 2. ค่าแรงดันน้ำที่เพิ่มขึ้น (เมตร) รวมทุกเส้นทางที่บำรุงรักษา AV / 0.5 3. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- ปรับปรุงหีบกุญแจ ประตุน้ำแล้วเสร็จ จำนวน 108 จุด - บำ รุง ร ัก ข ษา ประตุน้ำแล้วเสร็จ จำนวน 243 จุด - บำรุงรักษาประตู ระ บ าย อ า ก า ศ จำนวน 433 จุด - บำรุงรักษาบ่อ RCV/Chamber จำนวน 11 จุด	80.63	35.00	28.93	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
12. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)	1. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C และ G-TN-9D แล้วเสร็จ / - 2. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญา	39.00	3,043.73	1,387.43	ไม่มี	ไม่มี
13. โครงการพัฒนานวัตกรรม กระบวนการ	1. จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการ ขยายผลการใช้งาน (Scale Up Innovation) / 5 ผลงาน 2. ร้อยละความพึงพอใจของ บุคลากรจากการใช้งาน นวัตกรรมกระบวนการ / ร้อยละ 80 3. จำนวนนวัตกรรม กระบวนการ (ต้นแบบ) ที่เกิด จากการจัดการความรู้ / 18	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- วิเคราะห์ปัจจัย ภายในและภายนอก แล้วนำมากำหนด เป็น Innovation Theme สำหรับ การประกวดการ สร้างนวัตกรรม องค์กร เพื่อพัฒนา นวัตกรรมที่ช่วย เพิ่มความพึงพอใจ ของลูกค้า - คัดเลือกผลงาน นวัตกรรม เพื่อ ขยายผลการใช้งาน จำนวน 5 ผลงาน	56.80	6.97	1.32	ไม่มี	ไม่มี
14. โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation)	1. ร้อยละความพึงพอใจของ ลูกค้าจากการใช้งานนวัตกรรม / ร้อยละ 80 2. จำนวนนวัตกรรมที่มาจาก การวิเคราะห์ VOC / 4	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- จัดทำแบบสอบถาม และรวบรวมความ ต้องการด้าน นวัตกรรม ของ ลูกค้าในการจัด ฝึกอบรมสัญจร	38.20	2.40	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
			จ.เชียงใหม่ เพื่อนำ ข้อมูลไปวิเคราะห์ Data Analytics - อยู่ระหว่างพัฒนา น วิ ต ก ร ร ม ที่ ตอบสนองต่อ VOC					
15. โครงการเชื่อมโยงการจัดการ ความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)	1. จำนวนโครงการวิจัย และ พัฒนากระบวนการ ที่เกิดจาก การจัดการความรู้ (จำนวน สะสม) / 20 2. จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจาก การจัดการความรู้ (จำนวน สะสม) / 16 3. ร้อยละของกระบวนการ ปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพโดยใช้ความรู้ เป็นฐาน (ใช้องค์ความรู้, KM Tools หรือกลไกของ KM อื่น ๆ ในการปรับปรุง) (ร้อยละ สะสม) / 40	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- อยู่ระหว่างการพัฒนา วิเคราะห์ปัจจัย ภายในและภายนอก เพื่อนำมาปรับปรุง การดำเนินงาน - กำหนดการนำองค์ ความรู้ไปใช้ในการ พัฒนากระบวนการ นวัตกรรมแล้วเสร็จ	42.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี
16. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริการ (CIS)	1. ร้อยละความสำเร็จของ โครงการ / 40 2. ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	ดำเนินการจ้างผู้รับจ้าง ด้วยวิธี e-bidding โดยลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	30.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี
17. โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)	1. จำนวนกระบวนการที่มีการ จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร / 3	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- จัดทำ TOR และ ราคากลางแล้วเสร็จ	46.60	2.52	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	2. ระดับความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน (%) / 95		- คณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก ได้มี การประชุมเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 67					
18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)	1. องค์กรมีการปรับปรุงด้าน Cyber Security ตามผลการ สำรวจ / - 2. ร้อยละความสำเร็จของ โครงการ / 20	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการทำ เอกสารขออนุมัติ เบิกจ้าง	9.90	-	-	หน่วยงานขอตั้งงบประมาณ (เร่งด่วน) ในปี 2567 แต่ได้รับ จัดสรรงบประมาณดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2568	เร่ง ดำ เนิน ก า ร ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเครือข่ายสื่อสารและความ มั่นคงระบบผลิตและจัดส่งน้ำ	1. ร้อยละของระบบงานที่มี การประเมินเครือข่าย / - 2. ร้อยละของระบบงานที่มี การปรับปรุงระบบความ ปลอดภัยสารสนเทศ / 50 3. ร้อยละของระบบงานที่มี การทบทวนการเชื่อมต่อของ ระบบเครือข่าย / -	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- แต่งตั้งคณะทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเครือข่าย สื่อสารและความ มั่นคงระบบผลิต และ จั ด ส่ ง น้ า เรียบร้อยแล้ว - คัดเลือกระบบงาน สำคัญเรียบร้อยแล้ว	50.00	-	-	ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพฯ เพื่อให้มีความเหมาะสม	ประชุมผู้บริหารเพื่อหารือ แนวทางในการทำ Proof of Concept (POC) และ เร่งรัดดำเนินการ
20. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ และพยากรณ์ในกระบวนการ ตรวจสอบภายใน (Intelligent Internal Audit)	1. ร้อยละความสำเร็จของการ พัฒนาระบบ / 100 2. ร้อยละความสำเร็จของ โครงการตามแผนงาน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- จัดทำแนวทางการ พัฒนาออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การ สนับสนุนการใช้งาน ข้อมูล และการ ส น บ ส น น ก า ร วิเคราะห์ข้อมูล	50.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
			- อยู่ระหว่าง ออกแบบการ วิเคราะห์ เพื่อแสดง ให้เห็นถึงความ สอดคล้องของการ ใช้งาน					
21. โครงการยกระดับการวางแผน แผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กร เพื่อผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น	1. คะแนนผลประเมินผลการ ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (กปน.) / ≥ 3.7078 2. ระดับความพึงพอใจของ บุคลากรต่อปัจจัย “ระบบงาน และกระบวนการทำงาน” / ระดับมาก 3. ร้อยละความสำเร็จในการ ปรับโครงสร้างผังบริหารและ กรอบอัตรากำลังในภาพรวม กปน. / ภายใน ก.ค. 67 4. ร้อยละความสำเร็จในการ จัดทำแผนอัตรากำลังระยะ ยาวและรายปีเพื่อรองรับธุรกิจ ในอนาคต / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างวิเคราะห์ ทบทวนโครงสร้าง ผังบริหาร และ อัตรากำลังของ หน่วยงาน และการ บรรจุพนักงานใหม่	51.83	-	-	ไม่มี	ไม่มี
22. โครงการเตรียมความพร้อม บุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงาน สำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการ บริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management)	1. ร้อยละของผู้บริหารระดับ ผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่า ขึ้นไป ที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง งานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position / 95	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	-จัดทำแผนสืบทอด ตำแหน่งงานสำคัญ เชิงยุทธศาสตร์และ การบริหารผู้มี ศักยภาพสูงแล้วเสร็จ -จัดทำแนวทางการ พัฒนาผู้เข้าร่วม	60.00	8.00	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	2. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ใน กลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) / ≥ 5 3. ระดับความพึงพอใจของ บุคลากรต่อปัจจัย “โอกาส ก้าวหน้า” / > 3.94 4. ความสำเร็จในการทบทวน แผนการดำเนินงานโครงการ และแนวปฏิบัติทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ของโครงการเตรียม ความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอด ตำแหน่งงานสำคัญเชิง ยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้ มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มี ศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent / ภายใน ม.ค. 67 5. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อม บุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่ง งานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และ การบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent ที่ได้รับการ พัฒนาตามแนวทางการพัฒนา ที่กำหนด / ร้อยละ 85 6. ระดับความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความ พร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอด		โครงการเตรียม ความพร้อมบุคลากร เพื่อสืบทอดตำแหน่ง งาน สำ คัญ เชิง ยุทธศาสตร์และการ บริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพ ในกลุ่ม Inclusive Talent แล้วเสร็จ					

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	ตำแหน่งงานสำคัญเชิง ยุทธศาสตร์ และการบริหาร ผู้มีความสามารถสูง รวมทั้งผู้มี ศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent ที่มีต่อโครงการ / ≥ 4							
23. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ประเมินศักยภาพของพนักงาน (MWA Career Assessment)	1. ร้อยละของพนักงานที่ผ่าน การประเมิน Assessment Tools และได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงระดับ/ตำแหน่งใหม่มีผล การประเมิน KPI/CC FC และ LC 360 องศาของตำแหน่ง ใหม่ผ่านเกณฑ์ที่องค์กร คาดหวัง / ≥ 80 2. ความสำเร็จในการประเมิน ศักยภาพพนักงานแต่ละกลุ่ม อาทิ การสรรหาพนักงานใหม่ การประเมินผลสมรรถนะ บุคลากร และการคัดกรอง กลุ่มคนเก่งและผู้สืบทอด ตำแหน่ง เป็นต้น / แล้วเสร็จ ตามแผน	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	จัดทำบ้านที่ ก ข อ อนุมัติจ้างที่ปรึกษา เพื่อประเมินคัดกรอง ผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับผู้อำนวยการฝ่าย และผู้ช่วยผู้ว่าการ ในปีงบประมาณ 2567 โดยคาดว่าจะ สามารถดำเนินการ จ้างที่ปรึกษาได้ใน ระยะเดือน มิ.ย. 67	50.30	2.58	-	แผนงานไม่ได้บูรณาการร่วมกับ แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง	ขยายกรอบระยะเวลา กิจกรรมจากภายใน “มี.ค. 67” เป็น “มิ.ย. 67” ซึ่ง คณะกรรมการ HRC ได้มี มติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 67
24. โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน	1. จำนวนแผนสนับสนุนการ กำกับ ดูแล กิจ การ ที่ ดี ที่ ดำเนินการสำเร็จ / 3 2. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- คณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบาย องค์กร (Steering Committee) มี ม ตี เห็นชอบการทบทวน สมรรถนะและความรู้ ที่จำเป็น (Skill Matrix)	50.00	0.38	0.28	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
			ของกรรมการ กปน. ประจำปีงบประมาณ 2567 - จัดทำและเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ “หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้า พนักงานของรัฐ” พร้อม แสดงช่อง ทางการ Download แบบฟอร์มรายงาน การรับทรัพย์สินเพื่อให้ บุคลากร กปน. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง - จัดทำข้อมูลตาม แบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT) เผยแพร่บน Website ของ กปน. ตามเกณฑ์ ของสำนักงาน ป.ป.ช.					
25. โครงการพัฒนาระบบ/กลไกการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1. การทบทวนและจัดทำ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรมของ	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- อยู่ระหว่างพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ข้อร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบของ กปน.	48.00	0.05	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	กปน. (ศปท.กปน.) (ร้อยละ) / 100 2. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนงาน / 100		- ทบ ทวน และ ปรับปรุงช่องทางรับ เรื่องร้องเรียนของ กปน.					
26. โครงการฉลากประหยัดน้ำ	1. จำนวนโครงการของการ จัดทำบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ ประกอบ การ ด้าน อสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภท ที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ในการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรอง โดย กปน. / 5 2. ร้อยละของความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนให้บริษัทผู้ผลิต/ นำเข้า นำผลิตภัณฑ์ มายื่นขอรับรองฉลาก ประหยัดน้ำ กปน. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จัดหมาย โทรศัพท์ E- mail แอปพลิเคชันไลน์ (Line) จำนวน 15 แห่ง	48.00	0.50	0.25	ไม่มี	ไม่มี
27. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจก (CO ₂)	1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน กระจก (CO ₂) ขององค์กร ลดลงจากปีฐาน (ร้อยละ)/ 1 2. ปริมาณการใช้กระดาษที่ ลดลงจากปีฐาน (ร้อยละ) / 10 3. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWhr) ต่อตารางเมตรในพื้นที่ทำงาน ที่ลดลงจากปีฐาน (ร้อยละ) / 2 4. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWhr) ต่อระบบน้ำดิบ ผลิต สูบส่ง สูบน้ำที่ลดลงจากปีฐาน (ร้อยละ) / 1	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- จัดทำแผนการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ การ ประ หั ยั ด พลังงาน การลดการ ใช้พลังงานไฟฟ้า ภายในอาคาร การ ลดใช้น้ำมัน และลด ปริมาณการใช้ กระดาษ - ดำเนินการเปลี่ยน สัญญาณรถเช่าที่ใช้ น้ำมันเป็นรถเช่า EV	42.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	5. ปริมาณการใช้น้ำมันที่ลดลง จากปีฐาน (ร้อยละ) / 5		- ดำเนินการติดตั้ง Solar Cell (นําร่อง) แล้วเสร็จ ในพื้นที่ สำนักงานใหญ่ จำนวน 3 แห่ง ขนาดกำลังการผลิต ติดตั้งรวมประมาณ 996.63 kWp คิดเป็น การลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกรวม ประมาณ 413.25 tCO2 (เทียบเท่า) ต่อปี					
28. โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนสำคัญ	1. ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ กปน. เข้าไปดูแลได้ตามแผน / 100 2. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม ภายใต้แผนงาน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- จัดทำแผนการมี ส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน สำคัญที่ใช้ประโยชน์ จากสมรรถนะหลัก ขององค์กร (CORE COMPETENCIES) ประจำปีงบประมาณ 2567 แล้วเสร็จ - จัดทำระบบกรองน้ำ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ ศรีสุขาราม ต.วัง	71.00	0.90	0.64	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
			ศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี - จัดทำระบบน้ำดื่ม เพื่อชุมชน ปรับปรุง อาคารเรียน ห้องน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบ ณ ศูนย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี					
29. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ ความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน	1. ร้อยละความสำเร็จของ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย / 100 2. จำนวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ที่องค์กรมีแผนสร้าง ความสัมพันธ์ / ทุกกลุ่ม	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	จัดประชุมเชิงปฏิบัติ การเรื่อง “การสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืนขององค์กร ปี 2567” เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 67	67.00	3.35	0.036	ไม่มี	ไม่มี
30. โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรม องค์กรสู่ความเป็นเลิศ	1. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ ค่านิยมองค์กร / 85 2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจ ค่านิยมและพฤติกรรมตาม ค่านิยมองค์กร / 80 3. ร้อยละของบุคลากรที่มี พฤติกรรมสอดคล้องกับ ค่านิยมองค์กร / -	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- ประชาสัมพันธ์ ค่านิยม รวมถึงการ เน้นย้ำวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Facebook HR News - คณะทำงาน พิจารณาการให้ รางวัลเพื่อสร้าง แรงจูงใจในการ	50.00	0.75	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร” / 4.05 5. อัตราความถี่ในการสื่อสารค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร (ครั้ง/ไตรมาส) / ≥ 2 6. ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรกับกระบวนการอื่นในรูปแบบการบูรณาการ Culture in Process / 65		ปฏิบัติงาน มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 67 เห็นชอบการให้รางวัลของโครงการต่าง ๆ จำนวน 9 โครงการ					
31. โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน	1. ร้อยละความสำเร็จของแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากร / 80 2. ร้อยละของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรที่มีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่นำมาจัดทำแผนการเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร / 100 3. การสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากรตามเส้นทางการเดินทางพนักงานในรูปแบบ Pulse Survey (ครั้ง) / 2 4. จำนวนโมเดลวิเคราะห์ที่สามารถตอบสนองปัจจัย	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	- ดำเนินการสร้างเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจตาม Employee Journey เช่น เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจัดอบรมเลื่อนระดับสำหรับพนักงานทุกกลุ่ม และพัฒนาพนักงานกลุ่มก่อนเกษียณอายุ 3 ปี รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ของพนักงานให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กร	32.50	1.01	0.12	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	ความพึงพอใจ (Employee Satisfaction Drivers) ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรได้อย่างแม่นยำ / 1		- คณะกรรมการ HRC ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 67 เห็นชอบการทบทวนปัจจัยความผูกพันองค์กรและความพอใจ					
32. โครงการยกระดับการจัดการมาตรฐานด้านสวัสดิภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-SHE Excellence)	1. ผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัด SSHE ทั้ง 4 มิติ ที่กำหนด ดังนี้ 1.1 Safety : (1) โรงงานผลิตน้ำมันหาสวัสดิรักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก / ภายใน ก.ย. 66 (2) โรงงานผลิตน้ำบางเขนรักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก / ภายใน ก.ย. 67 1.2. Security : (1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่งจัดทำรายงานทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับ	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา รักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 67 - ผู้แทนจากโรงงานผลิตน้ำทั้ง 4 แห่งประชุมแนวทางการทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติฯ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตน้ำร่วมกันเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 67 - สำนักงานประชาสัมพันธ์และสำนักงานใหญ่อยู่ระหว่างทบทวนแผนตอบโต้	58.80	3.00	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	สถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือ การก่อวินาศกรรม / ภายใน ก.ย. 67 (2) สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานใหญ่จัดทำ รายงานทบทวนแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน / ภายใน ก.ย. 67 (3) ร้อยละของการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมพื้นที่จุด เสี่ยง / 80 1.3 Health : (1) ระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพจิตที่ดีของบุคลากร (ร้อยละ) / ≥80 (2) รายงานผลการตรวจ สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ ผิดปกติ / ภายใน ก.ย. 67 1.4 Environment : (1) จัดประกวดผลการ ดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. แล้วเสร็จ / ภายใน ก.ค. 67 (2) ผลการตรวจวัด สภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี ผ่าน		ภาวะฉุกเฉินตาม แผน BCP - ดำเนินการแจ้ง แพทย์อาชีวเวช ศาสตร์ มาวินิจฉัย และติดตามผลการ ตรวจสุขภาพตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ โดยได้ดำเนินการ ตรวจพนักงานแล้ว 13 คน - จัดกิจกรรมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ เกี่ยวกับ ความปลอดภัยและการ สร้างสภาพแวดล้อม ที่ดีในการทำงาน					

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	เกณฑ์มาตรฐานตามที่ กฎหมายกำหนด (ร้อยละ) / 100 2. คณะกรรมการ คปอ. แต่ละ ชุดจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยและ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีใน การทำงาน (จำนวนกิจกรรม) / ≥ 1 3. ผลการดำเนินงานที่เป็นไป ตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัด SSHE ทั้ง 4 มิติที่กำหนด ดังนี้ 1.1 Safety : (1) - ดำเนินการจ้างที่ ปรึกษารักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผม. / ภายใน ก.พ. 67 - การตรวจเพื่อรักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผม. / ภายใน ส.ค. 67 (2) - ดำเนินการจ้างที่ ปรึกษาขอรับรองระบบ ISO45001 ของ ฝผช. / ภายใน ก.พ. 67 - ดำเนินการรักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผช. / ภายใน ส.ค. 67							

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	1.2. Security : (1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ การฉุกเฉิน รองรับสถานการณ์ จากภัยพิบัติ หรือการก่อ วินาศกรรม / ภายใน ก.ค. 67 (2) สำนักงานประปาสาขา และสำนักงานใหญ่ ดำเนินการ ทบทวนแผนตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน / ภายใน ก.ค. 67 (3) กำหนดนิยามพื้นที่เสี่ยง และจัดทำ Layout ให้ครอบคลุม พื้นที่จุดเสี่ยง / ภายใน มิ.ย. 67 1.3 Health : (1) ดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของ บุคลากรได้ตามแผน (ร้อยละ)/ 100 (2) จัดทำรายงานสรุปผล แบบประเมินความเครียด (ST5) / ภายใน ม.ค. 67 (3) จัดทำรายงานแจ้งผล การตรวจสุขภาพตามปัจจัย เสี่ยง (จผส.1) / ภายใน ธ.ค. 66 1.4 Environment							

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	(1) กำหนดหลักเกณฑ์การ ประกวดแล้วเสร็จ / ภายใน เม.ย. 67 (2) ความถี่ในการตรวจวัด สภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี (ครั้ง/ปี) / ≥ 1							
33. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ ให้บริการ Call Center	1. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อ การให้บริการของศูนย์บริการ ประชาชน 1125 (คะแนน) / 4.4 2. ร้อยละความสำเร็จของ กิจกรรม / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างขออนุมัติ เบิกจ้างและแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ ร่าง TOR และราคา กลาง	25.00	-	-	ได้รับอนุมัติงบล่าช้า	เร่งรัดดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง
34. โครงการยกระดับการจัดการข้อ ร้องเรียน	1. ร้อยละในการแก้ไขข้อ ร้องเรียนภายใน SLA / 80 2. ร้อยละความสำเร็จของ โครงการ / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	จัดทำคู่มือการ บริหารจัดการข้อ ร้องเรียน แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่าน ช่องทาง Intranet และ Internet ของ กปน.	62.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี
35. โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก	1. ได้รับความเห็นชอบอัตรา เรียกเก็บค่าบริการ / ภายใน มิ.ย. 67 2. ร้อยละความสำเร็จของ โครงการ / 100	1 ต.ค. 66- 31 ส.ค. 67	อยู่ระหว่างขอความ เห็นชอบปรับเปลี่ยน แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2567	52.40	-	-	ได้เข้าหาหรือผู้แทนการประปา ส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อหาหรือ แนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการกำกับดูแล กิจการด้านน้ำและแนวทางให้ ความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.	ขออนุมัติปรับเปลี่ยน แผนการดำเนินงาน

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	3. เสนอแนวทางการ ขับเคลื่อนแนวทางการกำกับ ดูแลกิจการด้านน้ำต่อ กระทรวงมหาดไทย / -						การประปาแห่งชาติ พ.ศ. ... โดยสรุปให้เห็นว่าควร ดำเนินการให้ความเห็น เพิ่มเติมและสนับสนุนข้อมูล ต่อ ร่าง พ.ร.บ. ตามวาระ การพิจารณาของสภา ผู้แทนราษฎร	